EL SUSCRITO DIRECTOR DE CONTRATACION DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA.

CERTIFICA.

Que el porcentaje de ejecución de los contratos de adquisición de bienes y servicios durante la vigencia 2023, es el siguiente.

1. Comunicación de la oferta MC-01-2023, del 6 de marzo de 2023, su ejecución se encuentra en un 66.5%, a la fecha.
2. Comunicación de la oferta MC-02-2023, del 15 de febrero de 2023, su ejecución se encuentra en un 100%, a la fecha.
3. Comunicación de la oferta MC-03-2023, del 20 de febrero de 2023, su ejecución se encuentra en un 100%, a la fecha.
4. Comunicación de la oferta MC-05-2023, del 31 de marzo de 2023, su ejecución se encuentra en un 37.5%, a la fecha.
5. Comunicación de la oferta MC-08-2023, del 4 de mayo de 2023, su ejecución se encuentra en un 100%, a la fecha.
6. Comunicación de la oferta MC-09-2023, del 17 de mayo de 2023, su ejecución se encuentra en un 78%, a la fecha.
7. Comunicación de la oferta MC-10 -2023, del 25 de mayo de 2023, su ejecución se encuentra en un 100%, a la fecha.
8. Comunicación de la oferta MC-11 -2023, del 5 de junio de 2023, su ejecución se encuentra en un 100%, a la fecha.
9. Comunicación de la oferta MC-12 -2023, del 4 de julio de 2023, su ejecución se encuentra en un 65%, a la fecha
10. Contrato SA-MC- 01-2023, del 13 de marzo de 2023, su ejecución se encuentra en un 44% a la fecha
11. Contrato SA-MC- 02-2023, del 23 de marzo de 2023, su ejecución se encuentra en un 70.42% a la fecha
12. Contrato SA-MC- 04-2023, del 12 de mayo de 2023, su ejecución se encuentra en un 38% a la fecha
13. Contrato SA-MC- 05-2023, del 16 de mayo de 2023, su ejecución se encuentra en un 27.97% a la fecha
14. Contrato SA-MC- 06-2023, del 23 de junio de 2023, su ejecución se encuentra en un 72% a la fecha
15. Contrato SASI-UMAYOR-01-2023, del 23 de marzo de 2023, su ejecución se encuentra en un 89.7%, a la fecha.
16. Contrato 153-2023, del 1 de junio de 2023, su ejecución se encuentra en un 40% a la fecha.
17. Contrato 167-2023, del 21 de junio de 2023, su ejecución se encuentra en un 50% a la fecha.

Dado en Cartagena a los 29 días del mes de agosto de 2023.

Original firmado

OSCAR VERGARA BAJAIRE.
DIRECTOR DE CONTRATACION